МБОУ ДПО «Центр научно-методического обеспечения» г. Лысьва

Методический проект 
«Время перемен - 3»  
Разработчик: Хардина Галина Анатольевна, методист по начальной школе МБОУ ДПО «ЦНМО».

Тема проекта:  Методическое сопровождение внедрения ФГОС НОО
Характеристика проекта: 

Проект является методическим, краткосрочным

География проекта

Муниципальное образование «Лысьвенский муниципальный район»

Срок реализации проекта 

Сентябрь 2013 – июнь 2014 года

Участники

Педагоги начальной школы, заместители директора ОУ, специалисты ЦНМО, ППМС- центра.

Краткая аннотация проекта 

Проект «Время перемен - 3»  является продолжением  и завершением проекта «Время перемен», направлен на осуществление методического сопровождения учителей, работающих в начальной школе, по освоению структур  урока деятельностного типа (урок развивающего контроля, урок общеметодологической направленности).
Проект предполагает продолжение работы в кластерах. Такая форма сотрудничества дает возможность педагогам учиться новому непосредственно на рабочем месте, видеть и слышать своих коллег, всем вместе обсуждать возникающие проблемы. Реализация проекта позволит своевременно оказывать методическую помощь  учителям начальных классов.  
Цель:  Повышение профессионализма педагогов начальной школы  в структурировании уроков деятельностной направленности 

Задачи: 
· Познакомить педагогов с новыми структурами уроков деятельностной направленности (развивающего контроля и общеметодологической направленности)

· Организовать практическую работу в кластерах по проектированию и проведению уроков нового типа

· Создать кейс методических материалов по всем типам уроков

· Пополнить банк разработок уроков нового типа

Предполагаемый результат:
· Педагогами начальных классов освоена и внедряется в практическую деятельность структура уроков деятельностной направленности (урок развивающего контроля, урок общеметодологической направленности).
· В кластерах успешно организована практическая работа по проектированию и проведению уроков нового типа

Продукт:
1. Банк методических материалов по типам уроков
2. Электронный сборник практических материалов педагогов «Мой новый урок»
Ресурсы:
· Кадровые – педагоги начальных классов, заместители директора 1 ступени,  методисты  ЦНМО. 
· Информационные – кейс материалов по структурам уроков, материалы из опыта работы педагогов по новым структурам уроков.
· Материально – технические: доступ к Интернету

Риски:
1. Транспортные проблемы в сельских школах – общение педагогов и рассылка материала через Интернет.

2. Загруженность педагогов в две смены – индивидуальная работа с педагогами - наставниками, организация встреч в кластерах в каникулярное время.

3. Невыполнение плана по объективным  и субъективным причинам - корректировка плана.
Критерии оценивания:

- 30 % педагогов начальных классов приняли участие в проекте

- 50 % педагогов начальных классов разместили методические материалы в электронном сборнике
- 50 % педагогов, участников проекта, дали открытые уроки для кластера по разным структурам.
Этапы и план реализации проекта
	
	Срок
	Мероприятие
	Ответственный
	Результат

	I. Организационный этап

	1.
	Сентябрь 2013г.
	Составление и проведение входной диагностики для учителей, реализующих ФГОС НОО
	Хардина Г.А.

Зам. директора I ступени

	План работы по реализации проекта

	2.
	Сентябрь
2013г.
	Уточнение состава кластеров

Формирование списка участников проекта 
	
	Список педагогов начальных классов, в т.ч. учителей английского языка., музыки, ИЗО

	3.
	Октябрь

2013г
	Организационная встреча зам. директора в кластерах. 

Планирование работы кластера.

Определение педагогов – тьюторов.
	Хардина Г.А.

Зам. директора I ступени
	План работы кластера


	II. Основной этап 

	Общие мероприятия

	1.
	Октябрь 
2013г
	Создание кейса материалов по 3 и 4 типам уроков.
Рассылка кейсов руководителям кластера
	Хардина Г.А.
	Кейс материалов по 3 и 4 типам уроков.



	
	Октябрь 
2013г. 
	Изучение теоретического материала по новым типам урока в ОУ
	Зам. директора I ступени, руководители кластера
	Разработка семинара

	2
	Ноябрь 

2013 г.
	Проведение теоретического семинара по новым типам уроков для педагогов, участников проекта 
	Руководители кластера
	Памятка для педагогов по структуре урока

	
	Декабрь

2013 г.
	Семинар – практикум по новым типам уроков 
	Хардина Г.А.
Зам. директора I ступени
	Методические рекомендации для построения урока

	3.
	Январь
2014 г.
	Совместное конструирование урока
	Зам. директора I ступени, участники проекта
	Методические рекомендации по структуре урока

	4
	Февраль – март
2014 г.
	Практические пробы участников проекта
	Зам. директора I ступени, участники проекта
	Успешное участие педагогов начальной школы в конкурсе

	
	Апрель

2014 г.
	Открытые уроки для участников проекта в кластере
	Руководитель кластера, зам. директора 1 ст.
	Конспекты уроков, видеоуроки

	5
	Май 

2014 г.
	«Круглый стол» участников проекта. 
	Хардина Г.А.


	Подведение итогов работы в кластерах 

	6
	По заявкам ОУ
	Проведение семинаров 
	Хардина Г.А.
	Выполнение заявок от ОУ

	Работа в кластерах (по плану работы кластера)

	III. Заключительный этап

	
	июнь
	Подведение итогов реализации проекта
	Хардина Г.А.
	Аналитическая справка 

	14
	июнь
	Издание электронного сборника
	Хардина Г.а.
	Электронный сборник методических материалов


Приложение 1
Кластеры: 

- СОШ №7, ООШ № 17, НШ – Д/С, Кормовищенская СОШ, Моховлянская СОШ (опорная СОШ № 7, отв. Заболотная Л.А.)

 - НОШ № 5, СОШ №2, СОШ № 13, СОШ № 11, Обманковская ООШ (опорная НОШ № 5, отв. Иванова О.А.)

- СОШ № 6, СОШ №16, ОВЗ, Невидимковская ООШ (опорная СОШ № 6, отв. Яловего В.В.)

 - Кыновская СОШ № 65, Кыновская ООШ, Рассоленковская СОШ (опорная СОШ № 65, отв. Салимова С.С.)

- Н – Рождественская СОШ, Аитковская СОШ, Канабековская ООШ (опорная Н - рождественская СОШ, отв. Сорогина Л.А.)

Приложение 2

Техническое задание для руководителя  проекта «Время перемен – 3»

(2013-2014 уч.г.)

	№
	Задание
	Сроки
	Выполнение

	1
	Организация проведение диагностики выявления уровня владения педагогами всеми типами уроков деятельностной основы.
	до 15.10.13
	

	2
	Выявление педагогов, владеющих на высоком уровне 1 и 2-ым типом урока (ОНЗ и УР) 
	до 18.10.13
	

	3
	Обсуждение с заместителями директора ОУ кандидатур педагогов – тьюторов.
	до 22.10.13
	

	4
	Организация работы педагогов – тьюторов на уровне ОУ или кластера (для тех ОУ, где нет таких тьюторов).
	до 28.10.13
	

	5
	Организация изучения материала и обучения педагогов по 3 и 4-ому типам уроков (урок развивающего контроля и урок общеметодологической направленности):

а) подбор и выдача материалов в ОУ

б) самостоятельное изучение материала педагогами, участниками проекта

в) проведение теоретического семинара внутри кластера

г) апробация новой структуры урока участниками проекта

г) проведение семинаров – практикумов по новым типам уроков: 

- проектирование урока 

- практические пробы 

     - открытые уроки
	октябрь

октябрь - ноябрь

ноябрь

декабрь - январь

февраль

март  

апрель
	

	6
	Определение педагогов - тьюторов по 3 и 4 типам уроков.
	апрель
	

	7
	Проведение выходной диагностики.
	апрель
	

	8
	Подведение итогов работы кластера
	май
	

	9
	Анализ работы по проекту
	июнь
	

	10
	Издание электронного сборника «Мой новый урок»
	июнь
	

	11
	Ходатайство о поощрении активных участников проекта
	июнь
	


Техническое задание для руководителя кластера

 (по проекту «Время перемен – 3»)

2013-2014 уч.г.

	№
	Задание
	Сроки
	Выполнение

	1
	Организация диагностики выявления уровня владения педагогами всеми типами уроков деятельностной основы.
	до 15.10.13
	

	2
	Выявление педагогов, владеющих на высоком уровне 1 и 2-ым типом урока (ОНЗ и УР) 
	до 18.10.13
	

	3
	Обсуждение с заместителями директора ОУ кандидатур педагогов – тьюторов.
	до 22.10.13
	

	4
	Организация работы педагогов – тьюторов на уровне ОУ или кластера (для тех ОУ, где нет таких наставников):

где, с кем, как, над чем, на каком уровне будут работать.
	до 28.10.13
	

	5
	Организация обучения педагогов по 3 и 4-ому типам уроков (урок развивающего контроля и урок общеметодологической направленности):

а) подбор и выдача материалов в ОУ

б) самостоятельное изучение материала педагогами

в) проведение теоретического семинара

г) проведение семинаров – практикумов по новым типам уроков: 

- проектирование урока 

- практические пробы 

     - открытые уроки
	октябрь

октябрь-ноябрь 

ноябрь

февраль

март  

апрель

	

	6
	Определение педагогов - тьюторов по 

3 и 4 типам уроков.
	апрель
	

	7
	Проведение выходной диагностики.
	до 28.04.2014
	

	8
	Подведение итогов работы кластера
	до 16.05.2014
	

	9
	Написание аналитической справки по работе кластера
	до 04.05.2014
	


Техническое задание для заместителей директора I ступени

на уровне ОУ

 (по проекту «Время перемен – 3»)

2013-2014 уч.г.

	№
	Задание
	Сроки
	Выполнение

	1
	Проведение диагностики выявления уровня владения педагогами всеми типами уроков деятельностной основы 
	до 15.10.13
	

	2
	Составление списка педагогов - участников проекта
	до 18.10.13
	

	3
	Выявление педагогов, владеющих на высоком уровне 1 и 2-ым типом урока (ОНЗ и УР), определение педагогов – тьюторов в  ОУ
	до 18.10.13
	

	4
	Планирование работы по оказанию адресной помощи педагогам школы в овладении новыми типами урока:

- составление, совместно с  педагогом – тьютором, учебного  задания для педагогов, планирующих овладеть 1 и 2 типами уроков на этот учебный год 
	до 10.11.13
	

	4
	Изучение теоретического материала по новому типу урока (3 или 4 тип)
	до 30.10.13
	

	5
	Организация обучения педагогов по 3 или 4-ому типам уроков:

а) подбор и выдача материалов педагогам

б) проведение теоретического семинара (в рамках кластера или ОУ)

в) проведение семинаров – практикумов: 

- проектирование урока, 

- практические пробы, 

     - открытые уроки
	октябрь

октябрь 

февраль

март - апрель
	

	6
	Координация работы педагогов в кластере
	октябрь – май 
	

	7
	Проведение выходной диагностики.
	апрель
	

	8
	Определение педагогов - тьюторов
	апрель
	

	9
	Итоги участия школы в проекте
	май
	


Техническое задание для педагога - тьютора

 (по проекту «Время перемен – 3»)

(2013-2014 уч.г.)

	№
	Задание
	Сроки
	Выполнение

	1
	Определение педагогов,  не владеющих структурой 1 или 2-го типов урока (ОНЗ и УР)
	до 01.11.13
	

	2
	Обучение на дистанционных курсах тьюторов (по желанию)
	Ноябрь – декабрь
	

	3
	Составление совместно с заместителем директора ОУ индивидуального маршрута педагога по апробации нового типа урока
	ноябрь
	

	4
	Организация работы педагогов – тьюторов на уровне ОУ или кластера (для тех ОУ, где нет таких наставников).
	Ноябрь - апрель
	

	5
	Подведение итогов работы по сопровождению педагогов.
	май
	


Учебное задание для педагогов - участников

  проекта «Время перемен – 3»

(2013-2014 уч.г.)

	№
	Задание
	Сроки
	Выполнение

	1
	Участие во входной диагностике по выявлению уровня владения всеми типами уроков деятельностной основы.
	до 15.10.13
	

	2
	Определение типа урока для изучения и апробации (3 или 4 тип)
	октябрь
	

	3
	Разработка индивидуального маршрута по освоению нового типа урока. 
	
	

	4
	Изучение материалов по новому типу урока
	октябрь - ноябрь
	

	5
	Участие в теоретическом семинаре по новому типу урока
	ноябрь
	

	7
	Разработка урока совместно с другими участниками проекта в кластере или ОУ
	ноябрь - декабрь
	

	8
	Апробация структуры урока нового типа
	декабрь - январь
	

	9
	Проектирование урока и показ в рамках ОУ
	февраль
	

	10
	Практические пробы для педагогов кластера
	март
	

	11
	Открытые уроки для участников проекта кластера
	апрель
	

	12
	Участие в выходной диагностике.
	апрель
	

	13
	Участие в «круглом столе» по подведению итогов работы по новому типу урока
	май
	

















